MRC ARTHABASKA

# RAPPORT DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGMR 2024-2031

Année 2025

# RAPPORT DE SUIVI POUR L'ANNÉE 2025 DE LA MRC ARTHABASKA

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intégrer et encourager la collecte des matières organiques sur l'ensemble du territoire (incluant les ICI) | Rendre obligatoire la collecte des matières organiques sur l'ensemble du territoire en conformité avec la SMVO | MRC Arthabaska | 2025 | En cours | **2024 :** La MRC a entamé la modification du règlement numéro 230 concernant la gestion des matières résiduelles afin d'intégrer les éléments exigés par Éco Entreprise Québec et rendre obligatoire la collecte des matières organiques sur l'ensemble du territoire de la MRC afin de se conformer à la SMVO.<br><br>**2025 :** La collecte des matières organiques est offerte aux unités résidentielles sur l'ensemble du territoire de la MRC.<br>Certains ICI sont également assimilés à cette collecte. |
| | | Encourager la participation des résidents et des ICI à la collecte des matières organiques | MRC Arthabaska | En continu | En cours | **2024 :** Première diffusion de la campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation en gestion des matières résiduelles.<br><br>**2025 :** Poursuite de la campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation en gestion des matières résiduelles. La première phase vise les unités d'occupation résidentielles unifamiliales et les multilogements. Les ICI seront visés par cette campagne au courant de l'année 2026. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Favoriser l'acceptabilité sociale de la nouvelle fréquence de collecte afin de la maintenir | Encourager la collecte des matières organiques et favoriser les bonnes habitudes de tri par l'ISÉ | MRC Arthabaska | En continu | En cours | **2024 :** La MRC a donné le coup d'envoi à sa campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ) en gestion des matières résiduelles le 23 octobre 2024. La campagne ISÉ a été lancée sur les différents médias : page Facebook de la MRC d'Arthabaska, la radio, La Nouvelle Union et les panneaux numériques.<br><br>**2025 :** La MRC poursuit la campagne ISÉ. Il y a eu 3 relances publicitaires sur les médias traditionnels et les médias sociaux. |
| **3** | Rendre les bacs de compost plus accessible afin de faciliter l'adoption des bonnes pratiques | Permettre aux citoyens d'avoir accès au bac brun à moindre coût | Municipalités | En continu | En cours dans certaines municipalités ou en réflexion | **2025 :** La MRC évalue la possibilité d'aider financièrement les municipalités à absorber un certain pourcentage du coût d'achat du bac brun.<br>Les bacs bruns sont offerts gratuitement aux citoyens dans plusieurs municipalités. |
| | | Distribution de mini bacs de cuisine | Municipalités | En continu | En cours dans certaines municipalités ou en réflexion | **2025 :** La MRC a sondé les municipalités à savoir si elles avaient toujours en inventaire des mini bacs de cuisine.<br>Dans plusieurs municipalités, des mini bacs de cuisine sont offerts gratuitement ou à faible coût en continu au bureau municipal ou lors d'une journée de distribution planifiée. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Évaluer la possibilité d'offrir des sacs en papier compostables pour les mini bacs | MRC Arthabaska | En continu | En réflexion | **2024 :** La MRC a contacté Cascades pour évaluer la faisabilité du projet. Le projet est en cours d'analyse entre les parties prenantes du projet, soit Cascades, leur convertisseur et la MRC d'Arthabaska.<br><br>**2025 :** La MRC poursuit les démarches auprès de partenaires potentiels. Le projet est en cours d'analyse entre les parties prenantes du projet. |
| **4** | Optimiser et étendre le service de récupération des plastiques agricoles avec l'OGR | Intégrer les municipalités souhaitant avoir une collecte porte-à-porte de plastiques agricoles | MRC Arthabaska | 2028 | En cours | **2024 :** Trois nouvelles municipalités se sont jointes à la collecte porte-à-porte des plastiques agricoles pour l'année 2025.<br>Voici les municipalités participantes :<br>- Kingsey Falls;<br>- Sainte-Élizabeth-de-Warwick;<br>- Sainte-Hélène-de-Chester;<br>- Sainte-Séraphine;<br>- Saint-Norbert-d'Arthabaska;<br>- Tingwick;<br>- Saint-Christophe-d'Arthabaska*;<br>- Ham-Nord*;<br>- Warwick*. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2025 :** 9 municipalités font partie de la collecte en porte à porte pour les plastiques agricoles.<br><br>En fin d'année, AgriRÉCUP a ouvert le programme de collecte en porte à porte des plastiques agricoles à l'ensemble du territoire. Les municipalités de la MRC ont été informées qu'elles pourraient rejoindre la collecte et d'entamer les démarches préparatoires pour rejoindre le programme en 2027. |
| | | Implantation de points de dépôt pour les produits agricoles sur le territoire | OGR (AgriRécup) | En continu | En cours | **2024 :** Deux nouveaux points de dépôt ont été aménagés. Un à Notre-Dame-de-Ham et un à Sainte-Séraphine.<br>La MRC compte maintenant quatre points de dépôt sur son territoire. Le premier point de dépôt est situé à la Coop Vivaco à Victoriaville et le second chez Engrais Ducharme à Saint-Albert.<br><br>**2025 :** La MRC a 4 points de dépôts pour les produits agricoles sur son territoire.<br>Les points de dépôts sont situés dans les municipalités suivantes :<br>• Victoriaville (Coop Vivaco et CFER Normand Maurice)<br>• Saint-Albert (Engrais Ducharme)<br>• Notre-Dame-de-Ham |
| **5** | Revoir le fonctionnement du service de collecte des volumineux pour favoriser la réutilisation | Revoir le mode de collecte dans le but de limiter l'enfouissement et favoriser | MRC Arthabaska | 2029 pour revoir le mode de collecte et | Non débuté | |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | la réutilisation et le recyclage | | En continu pour le service de collecte dédiée à la réutilisation si les conditions le permettent | | |
| | | Favoriser l'économie de seconde main et de deuxième vie | MRC Arthabaska | En continu | En cours | **2025 :** La MRC a rencontré le fournisseur de services pour la collecte des matières résiduelles afin que ce dernier présente le projet pilote en cours de réalisation, en collaboration avec Le Support. Le Support est un organisme à but non lucratif qui vend des articles qui proviennent de dons offerts par la communauté.<br>La MRC examine la possibilité d'apporter son soutien à ces deux organismes. |
| **6** | Développer une meilleure collaboration avec l'opérateur afin d'offrir de meilleurs services | Réévaluer les rôles et les responsabilités de chacune des parties prenantes | MRC Arthabaska | 2025 | Réalisé | **2024 :** Concernant le rôle des municipalités. Celui-ci est déjà défini. Les municipalités assurent le service à la clientèle de première ligne. La MRC assure le service à la clientèle de 2e ligne (contrats, réglementations, conformité). |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2025 :** Les rôles ont été établis entre le fournisseur de service et la MRC, car il y a eu un roulement de personnel dans la dernière année.<br><br>La MRC tient des rencontres bimensuelles avec le fournisseur. La MRC s'assure également d'obtenir des suivis des plaintes reçues par le fournisseur de faire des suivis lorsque nécessaire**.** |
| | | Assurer la transparence et le partage de l'information entre les différentes organisations | MRC Arthabaska | En continu | En cours | **2025 :** Chaque semaine, la MRC reçoit du fournisseur de services un rapport des plaintes et requêtes pour chaque municipalité. En cas de retard, d'imprévu ou de tempête, le fournisseur en informe la MRC, qui met à jour l'application mobile et Web Gestrio afin d'aviser les citoyens concernés.<br><br>Chaque mois, la MRC reçoit le rapport de tonnage de chaque municipalité et pour chaque type de collecte.<br><br>Pour la vidange des fosses septiques, le fournisseur de services fournira chaque année un rapport des déplacements inutiles. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Assurer l'application de la réglementation avec le fournisseur de service | Fournisseurs de service | En continu | En cours | **2025 :** Le fournisseur de service avise la MRC et les municipalités quand il y a des situations ou le règlement n'est pas respecté (couleur du bac, mauvais tri, etc.). La MRC et les municipalités s'assurent de faire les suivis nécessaires, le cas échéant.<br>Une révision du règlement est également venue préciser qui est responsable de l'application du règlement de GMR sur le territoire de la MRC. |
| **7** | Évoluer conjointement avec le secteur de la GMR au Québec | Se conformer à la liste des matières qui sera fournie par ÉEQ | MRC Arthabaska | En continu | En cours | **2024 :** La MRC a transmis le 17 décembre 2024 les éléments importants de la modernisation de la collecte sélective. Ce courriel comprend :<br>- La liste des matières autorisées dans le bac bleu;<br>- L'application *Ça va où*;<br>- Le site interne *Bac Impact*;<br>- L'application *Gestrio* de la MRC;<br>- La trousse d'outils de communication;<br>- Les informations relatives au bac bleu (remboursement, transition, etc.);<br>- La fin du régime de compensation de la collecte sélective de RECYC-QUÉBEC. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2025 :** La MRC a présenté, lors de la rencontre des directeurs généraux du 20 février 2025, la liste des matières recyclables acceptées dans le bac bleu/vert ainsi que le fonctionnement du service de réparation, de remplacement et de distribution des bacs. La présentation PowerPoint a ensuite été transmise aux directeurs généraux.<br>De nombreuses publications sont également faites sur la page Facebook de la MRC et la liste des matières permises est indiquée sur le site Web de la MRC. Les municipalités locales sont invitées à partager ces informations sur leur site Web et leurs réseaux sociaux. |
| | | Rester à l'affût des annonces de MELCCFP et de RECYC-QUÉBEC concernant la GMR | MRC Arthabaska | En continu | En cours | **2024 et 2025 :** La MRC participe aux Webinaires, aux formations sur la gestion des matières résiduelles et est abonné aux infolettres (AOMGMR, Réseau Environnement, RIM, FCQGED, etc.). |
| **8** | Revoir les frais associés aux différents services et proposer un système de tarification incitative | Appliquer le règlement 230 qui autorise seulement un bac à déchets par adresse ou avec frais supplémentaires si plus d'un bac | Municipalités | En continu | En cours dans certaines municipalités ou en réflexion | Certaines municipalités ont un règlement qui précise des frais additionnels pour un bac de déchet supplémentaire ou la nécessité d'avoir une vignette payante pour que les bacs à déchets soient collectés. |
| | | Étudier l'option de l'implantation de bacs de déchets avec puces RFID pour moduler les frais selon l'utilisation réelle | MRC Arthabaska | 2025 | Non débuté | |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Optimiser le service de vidange des fosses septiques | Augmenter la flexibilité du système de collecte | MRC Arthabaska | 2025 | En cours | **2024 :** La MRC a convenu avec le fournisseur de service d'effectuer le service de vidange des boues de fosses septiques pour les fosses non conformes à la fin de la saison, soit en octobre afin d'optimiser le service de vidange durant la forte période.<br>Concernant les propriétés clôturées, dans le logiciel *Fasterweb*, il est indiqué que le fournisseur de service doit contacter le citoyen afin que celui-ci puisse débarrer la clôture lors de la vidange.<br><br>**2025 :** Un protocole conjoint a été réalisé entre la MRC et son fournisseur de service pour une gestion rapide et efficace en cas de contamination lors des vidanges.<br>Une rencontre a eu lieu à fin d'améliorer la plateforme *FasterWeb* pour tous les usagers. |
| | | Réévaluer le règlement 402 sur les boues de fosses septiques | MRC Arthabaska | 2025 | En réflexion | **2024 :** Première révision du règlement 402 sur les boues de fosses septiques pour apporter les modifications.<br><br>**2025 :** La mise à jour du règlement 402 est suspendue pour le moment. |
| | | Valoriser les boues de fosses septiques, dont la qualité le permet | MRC Arthabaska | En continu | Non débuté | |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Moderniser le règlement no 230 de la MRC d'Arthabaska encadrant la gestion des matières résiduelles | Encadrer la GMR pour les ICI et multilogements | MRC Arthabaska | 2028 | En cours | **2024 :** La MRC a entamé la modification du règlement 230 concernant la gestion des matières résiduelles afin d'intégrer les éléments exigés par Éco Entreprise Québec et rendre obligatoire la collecte des matières organiques sur l'ensemble du territoire de la MRC afin de se conformer à la SMVO.<br><br>**2025** : Les réflexions sur la mise à jour du règlement 230 se poursuivent. |
| | | Encadrer la collecte des RDD | MRC Arthabaska | 2028 | Non débuté | **2025 :** Un conteneur supplémentaire pour la collecte des RDD a été ajouté à l'écocentre. |
| **11** | Garantir l'application de la réglementation | Permettre l'inspection qualitative de contenu des bacs roulants et conteneurs par des agents capables de distribuer des billets de courtoisie et/ou contravention | MRC Arthabaska | 2027 | Non débuté | |
| **12** | Intégrer les nouvelles directives GMR aux règlements d'urbanisme | Exiger de prévoir des espaces pour l'équipement de collecte à 3 voies pour les nouvelles constructions de multilogements et ICI | Municipalités | 2029 | En réflexion | Bien que cette exigence ne soit pas encore réglementée dans la plupart des municipalités, certaines sont soucieuses d'informer les promoteurs de prévoir l'aménagement des équipements dans leurs constructions. D'autres municipalités sont en réflexion sur ces éléments. |
| | | Élaborer un guide d'emplacement pour les équipements GMR (intérieur/extérieur) | MRC Arthabaska | 2029 | Non débuté | |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Étendre les critères en matière de GMR de la certification Habitation durable Victoriaville | Ville de Victoriaville | 2029 | Non débuté | |
| **13** | Informer, sensibiliser et éduquer les générateurs de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) | Intégrer le volet GMR dans le processus municipal d'émission des permis de CRD | Municipalités | En continu | En cours dans certaines municipalités ou en réflexion | Dans certaines municipalités, une case a été ajoutée sur les demandes de permis ou elles obligent une disposition adéquate des rebuts de construction lors de rénovation ou de démolition et fournissent un dépliant sur les bonnes pratiques à adopter pour la gestion des CRD. |
| | | Promouvoir la réduction à la source et la réutilisation des matériaux de CRD | MRC Arthabaska | 2029 | Non débuté | |
| **14** | Bonifier et promouvoir l'ISÉ sur les matières organiques, les matières recyclables et la réduction des déchets | Développer une campagne ISÉ d'impact | MRC Arthabaska | 2031 | En cours | **2024 :** La MRC a donné le coup d'envoi à sa campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation en gestion des matières résiduelles le 23 octobre 2024. La campagne ISÉ a été lancée sur les différents médias : page Facebook de la MRC d'Arthabaska, la radio, la Nouvelle Union et les panneaux numériques. Sensibilisation à des kiosques lors des distributions de compost dans certaines municipalités (3). |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2025 :** La MRC a poursuivi et intensifié sa campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation en gestion des matières résiduelles. Les actions ont été déployées sur plusieurs plateformes, notamment la page Facebook de la MRC d'Arthabaska, la radio et les médias locaux, afin de rejoindre un large public. Des contenus thématiques ont été diffusés tout au long de l'année, en complément d'activités terrain, dont des kiosques de sensibilisation lors d'événements municipaux, des conférences dans les classes scolaires et de distributions de compost dans plusieurs municipalités. |
| | | Démystifier l'utilisation du bac brun | MRC Arthabaska | 2031 | En cours | **2025 :** Discussions radiophoniques pour parler des trucs et astuces pour le bac à matières organiques et partage de trucs pratiques sur les médias sociaux et dans les journaux locaux. |
| | | Faire évoluer l'ISÉ en vulgarisant la GMR sur les plateformes numériques | MRC Arthabaska | 2031 | En cours | **2025 :** La MRC poursuit la publicisation de l'application *Gestrio*, son application mobile en gestion des matières résiduelles.<br>L'application offre plusieurs fonctionnalités : calendrier de collecte, moteur de recherche, sondage, alertes personnalisées, etc.<br>L'année 2025 a également permis le démarrage d'un projet de plateforme web d'activités éducatives destinée à la clientèle scolaire. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | Soutenir l'initiative de l'escouade verte et l'étendre à tout le territoire de la MRCA | Faire des activités de sensibilisation sur le territoire | MRC Arthabaska et l'escouade verte | 2031 | Non débuté | **2024 :** Approbation d'un budget pour activer le projet et construire une trousse de départ.<br><br>**2025 :** Une trousse de départ a été créée pour soutenir l'embauche des étudiants. Les fiches d'activités développées seront ensuite rendues accessibles à tous sur la plateforme d'activités éducatives. |
| | | Encourager les comportements positifs de tri dans les lieux publics | MRC Arthabaska et l'escouade verte | 2031 | Non débuté | |
| **16** | Populariser la réutilisation et la réparation des objets | Développer des filières de réparation | MRC Arthabaska | 2027 | En cours | **2025 :** L'application *Gestrio* permet d'obtenir plusieurs renseignements tels que les filières de réparation. Ces renseignements sont disponibles lorsque le citoyen recherche un article dans la barre de recherche. |
| | | Encourager les initiatives de dons et de réemploi | MRC Arthabaska | En continu | Non débuté | |
| | | Ajouter un volet « réparation » dans l'application Gestrio ou autre plateforme numérique | MRC Arthabaska | 2027 | En cours | **2024 et 2025 :** L'application *Gestrio* permet d'obtenir plusieurs renseignements tels qu'un volet réparation. Ces renseignements sont disponibles lorsque le citoyen recherche un article dans la barre de recherche. |
| **17** | Prendre en considération l'avis de la population dans les projets GMR offerts afin d'augmenter l'acceptabilité sociale | Sonder et consulter les citoyens pour connaitre les besoins et perceptions | MRC Arthabaska | 2030 | En cours | **2024 et 2025 :** L'application *Gestrio* permet de publier des sondages.<br>De courts sondages de nature ludique y sont publiés sur une base trimestrielle. |
| **18** | Rendre les municipalités exemplaires afin d'inspirer leurs citoyens | Encourager les municipalités à obtenir des | Municipalités | 2030 | Non débuté | |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | certifications environnementales | | | | |
| | | Plan d'action GMR dans chaque municipalité | Municipalités | 2030 | Non débuté | |
| **19** | Améliorer la gestion des résidus CRD sur les chantiers municipaux | Évaluer ce qui peut être exigé dans les contrats pour améliorer la gestion des résidus CRD dans les chantiers municipaux et proposer un modèle | MRC d'Arthabaska | 2031 | Non débutée | |
| | | Appliquer le modèle proposé lors de l'émission des contrats pour les chantiers municipaux | Municipalités | 2031 | Non débutée | |
| | | Évaluer si le modèle est viable et l'appliquer à d'autres générateurs de résidus CRD | Municipalités | 2031 | Non débutée | |
| **20** | Promouvoir la saine GMR lors de l'organisation d'évènements publics | Élaborer une politique GMR de la MRCA pour la tenue d'évènements publics et encourager les municipalités à l'adopter | MRC Arthabaska et municipalités | 2031 | En réflexion et en cours dans certaines municipalités | Certaines municipalités offrent de l'accompagnement pour les événements publics qui se déroulent sur leur territoire. |
| | | Accompagner les organisateurs d'évènements dans la GMR | MRC Arthabaska | 2031 | Non débutée | |
| | | Fournir de l'équipement de collecte aux organisateurs | Municipalités | 2031 | En réflexion et en cours dans certaines municipalités | Certaines municipalités ont des îlots de récupération à 3 voies qui peuvent être prêtés lors d'événements publics. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | Promouvoir l'utilisation des produits à usages multiples offerts aux citoyens | Inciter les municipalités à adhérer au programme de subvention de produits d'hygiène personnelle durables | MRC Arthabaska | 2027 | En cours dans certaines municipalités et en réflexion | Dans plusieurs municipalités, des subventions pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables sont offertes. (couches lavables, hygiène féminine) |
| | | Étendre le modèle à d'autres produits | Municipalités | 2027 | En cours dans certaines municipalités et en réflexion | Dans certaines municipalités, une trousse zéro déchet est offerte pour les collations au camp de jour. |
| | | Publiciser ces programmes | Municipalités | En continu | En cours dans certaines municipalités et en réflexion | Les municipalités qui sont dotées de ce type de programme en font notamment la publicité sur leurs pages de médias sociaux. |
| **22** | Valoriser les biosolides municipaux dont la qualité le permet | Valoriser les boues d'épuration municipales dont la qualité le permet | Municipalités | En continu | En cours dans certaines municipalités ou en réflexion | Les biosolides municipaux de la Ville de Victoriaville sont valorisés le plus possible vers l'usine de biométhanisation de Warwick, le reste est envoyé directement en champs lorsque la qualité le permet ou au compostage.<br>Dans d'autres municipalités, cette mesure est à l'étude ou non applicable. |
| | | Transmettre l'information à la MRC lorsque l'étang est vidé (pour les municipalités ayant un étang aéré) | Municipalités | En continu | Non débutée | |
| **23** | Faire évoluer les services de l'écocentre afin de le populariser dans l'ensemble de la région et de favoriser la collecte des résidus CRD pour en assurer une meilleure gestion | Développer un modèle d'écocentre mobile ou satellite | MRC Arthabaska | 2029 | En cours | **2025** : La MRC a confié un mandat à une firme externe pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'implantation d'un écocentre régional et d'écocentres satellites sur son territoire. Les travaux sont en cours. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Améliorer et bonifier l'offre de services de l'écocentre | Opérateur de l'écocentre | En continu | En cours | **2025 :** À la demande de la MRC, un conteneur supplémentaire pour la collecte des RDD a été ajouté à l'écocentre. |
| **24** | Intégrer des critères de traçabilité dans la prochaine entente avec l'opérateur de l'écocentre | Intégrer une clause de traçabilité dans le prochain contrat pour l'écocentre | MRC Arthabaska | Dans le prochain contrat/Fin du prochain contrat | Non débutée | |
| | | Demander des rapports de suivi annuel de l'opérateur | MRC Arthabaska | Dans le prochain contrat/Fin du prochain contrat | Non débutée | |
| | | Produire un rapport de suivi annuel | Opérateur de l'écocentre | Dans le prochain contrat/Fin du prochain contrat | Non débutée | |
| **25** | Entreprendre des caractérisations de l'ensemble des matières résiduelles collectées | Caractériser les déchets domestiques produits sur le territoire en 2025 et en 2030 | MRC Arthabaska | 2030 | En cours | **2024 :** La firme Solinov a effectué une analyse et un diagnostic de la performance actuelle et le potentiel récupérable des matières organiques sur le territoire de la MRC.<br>L'objectif du mandat était de situer le rendement de collecte des matières organiques de la MRC, d'identifier comment les services présentement offerts pourraient être améliorés et faire des recommandations pour réduire les matières résiduelles éliminées.<br>La firme a évalué la performance des dernières années, soit de 2013 à 2024. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2025** : Étude réalisée en 2024, les résultats sont donc pris en compte lors des réflexions en gestion des matières résiduelles. |
| | | Évaluer la composition des matières organiques reçues aux plateformes de compostage en 2025 et 2030 | MRC Arthabaska | 2030 | Non débutée | |
| **26** | Développer une cohésion régionale entre les organismes œuvrant en GMR et en DD dans la région pour favoriser l'économie circulaire | Développer une collaboration entre les différents organismes présents sur le territoire | MRC Arthabaska | En continu | Non débutée | |
| | | Mettre en place de nouveaux projets en économie circulaire | La Cité de l'innovation circulaire et durable | En continu | Non débutée | |
| **27** | Municipaliser le service de collecte des matières organiques des ICI | Intégrer les ICI dans le prochain contrat de collecte et transport des matières organiques | MRC Arthabaska | 2028 | Non débutée | |
| | | Taxer les ICI pour ce service | MRC Arthabaska | En continu | Non débutée | |
| **28** | Renforcer la traçabilité des matières générées par les ICI | Élaborer un projet pilote de traçabilité des matières dans les entreprises de plus grande envergure ou générant plus de matière | MRC Arthabaska | 2029 | Non débutée | |
| | | Déploiement d'une plateforme régionale pour comptabiliser les flux de matières des entreprises | MRC Arthabaska | 2029 | Non débutée | |
| **29** | Accompagner les ICI (incluant les entreprises de CRD) dans leur processus d'amélioration de leur GMR | Proposer un guide GMR adapté aux nouvelles exigences et à la nouvelle | MRC Arthabaska | 2026 | Non débutée | |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | réglementation pour les ICI sur le territoire | | | | |
| | | Redéfinir et relancer le service d'accompagnement en GMR (auparavant offert par Gesterra) pour les ICI | La Cité de l'innovation circulaire et durable | 2031 | En cours | **2025 :** La Cité de l'innovation circulaire et durable précise qu'un projet de centre d'innovation circulaire dans le secteur de la construction (CRD) progresse auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). Ils accompagnent également les ICI par des visites en entreprise afin de développer des voies de valorisation pour leurs résidus de production. |
| | | Former des agents de changements dans les ICI (employés) pour entamer des démarches internes pour améliorer la GMR | La Cité de l'innovation circulaire et durable | 2031 | En cours | **2025** : La Cité de l'innovation circulaire et durable forme des comités de développement durable au sein des entreprises qu'ils accompagnent, qui ont la responsabilité d'agir en tant qu'agents de changement dans leur milieu. |
| **30** | Améliorer la gestion des invendus pour les ICI cohérents avec les objectifs de la PQGMR | Structurer la gestion des invendus comestibles auprès des ICI | MRC Arthabaska | 2029 | En réflexion | |
| | | Étendre le modèle de structuration des invendus comestibles à d'autres types d'invendus | La Cité de l'innovation circulaire et durable | 2029 | Non débutée | |
| **31** | Promouvoir les bons coups en GMR dans les ICI | Se renseigner sur les initiatives prises par les ICI | MRC Arthabaska | 2031 | Non débutée | |
| | | Publiciser les bons coups | MRC Arthabaska et La Cité de l'innovation circulaire et durable | 2031 | Non débutée | |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | Agir en concertation avec le milieu GMR au Québec | S'impliquer avec les organisations œuvrant en GMR (ex : FQM, AOMGMR, Réseau environnement, ÉEQ, AgriRÉCUP, etc.) | MRC Arthabaska | En continu | En cours | **2024 :** La MRC participe aux Webinaires, aux formations sur la gestion des matières résiduelles et est abonné aux infolettres (AOMGMR, Réseau Environnement, RIM, FCQGED, etc.).<br>Formations :<br>- 27 mars 2024 (Réseau Environnement, RECYC-QUÉBEC)<br>- 30 mai 2024 (AOMGMR)<br>- 17 octobre 2024 (Réseau Environnement)<br><br>**2025 :** La MRC participe à des webinaires et des formations sur la gestion des matières résiduelles. Les membres de l'équipe sont également abonnés à des infolettres leur permettant de rester au fait des nouveautés en GMR (AOMGMR, Réseau Environnement, RIM, FCQGED, etc.).<br>Formations et autres événements en 2025 :<br>• Colloque GMR (22 octobre 2025)<br>• Journées AOMGMR (Mai et novembre 2025)<br>• Webinaires variés (RECYC-Québec, etc.) |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Communiquer avec les instances gouvernementales (RECYC-QUÉBEC, MELCCF) | MRC Arthabaska | En continu | Non débutée | **2025 :** La MRC a transmis son rapport annuel de mise en œuvre du PGMR pour l'année 2024 au MELCCFP. |
| **33** | Soutenir financièrement des projets visant à réduire l'élimination de matières résiduelles issues de procédés industriels | Évaluer la possibilité de créer un fond pour aider les initiatives indépendantes à naître | MRC Arthabaska | 2031 | Non débutée | |
| **34** | Appliquer, suivre la mise en œuvre du PGMR et communiquer les résultats | Création d'un service GMR au sein du département de l'aménagement de la MRCA | MRC Arthabaska | 2031 | En cours | **2024 :** Embauche d'un chargé de projets à la gestion des matières résiduelles pour compléter l'équipe GMR.<br>L'équipe :<br>1 directrice de la gestion du territoire;<br>1 coordonnatrice en environnement;<br>2 chargés de projets à la gestion des matières résiduelles;<br>1 adjointe administrative;<br>1 agente de sensibilisation et communication.<br><br>**2025** : La composition de l'équipe GMR a été modifiée ainsi :<br>L'équipe :<br>1 directrice de l'environnement;<br>2 chargés de projets à la gestion des matières résiduelles;<br>1 adjointe administrative;<br>1 agente de sensibilisation et communication. |

| # | Mesure | Description | Responsable | Échéancier | Avancement | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produire le rapport de suivi annuel du PGMR demandé par le MELCCFP | MRC Arthabaska | 2031 | En cours | **2024 :** Le rapport annuel de la mise en œuvre du PGMR de l'année 2024 sera présenté dans les prochains mois au comité GMR et aux municipalités.<br>L'équipe GMR évalue présentement le budget et les dépenses reliés au PGMR.<br><br>**2025** : En 2025, le rapport annuel de la mise en œuvre du PGMR pour l'année 2024 a été produit. Les actions réalisées pendant l'année sont recensées et un suivi des dépenses reliées à la mise en œuvre du PGMR est effectué.<br>Le rapport est également présenté au comité de la gestion des matières résiduelles de la MRC après son envoi au MELCCFP. |
| | | Communiquer les résultats aux intervenants, municipalités, comité GMR et grand public | MRC Arthabaska | 2031 | Non débutée | **2025** : Un bilan des actions et un portrait des matières résiduelles provenant de la MRC été présenté au comité GMR lors d'une rencontre en juin 2025.<br>Le rapport de mise en œuvre des mesures du PGMR est également rendu disponible au grand public sur le site Web de la MRC. |